(3) ಈ ಸಂಸ್ಕರಣ ಘಟಕಕ್ಕೆ ರೊಚ್ಚು ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪಂಪ್ ಮಾಡಲು ನಾಲ್ಕು ವೆಟ್‌ವೆಲ್‌ಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು KUW & DB ಯು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.

(4) ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕುವ ಮೊದಲು ನಿಗದಿತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

199(396) ಶ್ರೀ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕೆ ಜಿ:(ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ) ಮಾನ್ಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಉತ್ತರಿಸುವರೆ?

ಅ) ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆಯನ್ನು 2007–08, 2008–09 ಮತ್ತು 2009–10ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ; ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿರುವ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು? (ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆವಾರು ರಸ್ತೆ ಹೆಸರು, ಕಿ.ಮೀ., ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು)

ಆ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ರಸ್ತೆಗಳ ಪೈಕಿ ಎಷ್ಟು ರಸ್ತೆಗಳು ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಹಾಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇಲಾಖೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು?

ಇ) ಈ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ರೂಪಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳೇನು (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)?

ಶ್ರೀ ಸಿ ಎಂ ಉದಾಸಿ(ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು):

ಅ) ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ 2007–08, 2008–09 ಮತ್ತು 2009–10ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ತಾಲ್ಲೂಕು	ವರ್ಷ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ	ಆದ ವೆಚ್ಚ

		ಉದ್ದ (ಕಿಮೀ)	(ಲಕ್ಷ ರೂ.)
ಶಿವಮೊಗ್ಗ	2007–08	42.30	1268.90
	2008–09	35.50	1259.10
	2009–10	7.96	317.42
ಭದ್ರಾವತಿ	2007–08	23.50	331.43
	2008–09	29.20	1878.62
	2009–10	17.51	163.56

ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ–1, 2 ಮತ್ತು 3ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಆ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ರಸ್ತೆಗಳ ಪೈಕಿ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿನ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ–4 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.

1) ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾ: ಹೊಳಲೂರು–ಕೊಮ್ಮನಾಳು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (5054–ಸುವರ್ಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
2) ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ: ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು–ಆನವೇರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸಿ.ಆರ್.ಎಫ್)
3) ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ: ಕೂಡ್ಲಿಗೆರೆ ಕಮ್ಮಾರಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಕೆರೆ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ಡಿ.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ, ಮುಖಾಂತರ ಎನ್.ಹೆಚ್.–13 ರ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ನಬಾರ್ಡ್–14)

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಜಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿರವರು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿಗೆ ಲಿಖಿತ ದೂರನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಲ್.ಜಿ. ಪಾಟೀಲ್‌ರವರು ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿಗೆ ಲಿಖಿತ ದೂರನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಮೂಲ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದಲೇ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ

ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಸುಗಮ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇ) ಈ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಮೂಲ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದಲೇ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಸುಗಮ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕೆ.ಜಿ. (ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ) ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು (ಇ) ಅವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 395 ಕ್ಕೆ ಕರಡು ಉತ್ತರಗಳು

ಅನುಬಂಧ–1

(2007–08)

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ		ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಷರಾ
				ಉದ್ದೇಶಿತ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ	ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ		
1	2	3	4	5	6	7	8
I		5054–03–337–0–02–172 ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ					
1	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ಪರಿಮಿತಿಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗ – ಸವಳಂಗ ರಸ್ತೆ	293.00	2.00	2.00	342.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ 47/237)					ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್
2	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾ॥ ಬಾಗಲಕೋಟೆ–ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ 5.00 ರಿಂದ 25.50 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಶಿವಮೊಗ್ಗ–ಶಿಕಾರಿಪುರ ರಸ್ತೆ) (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 52/278)	510.00	13.00	13.00	616.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ॥ ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು – ಅನವೇರಿ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 13.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ 48/248)	80.00	4.20	4.20	61.41	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		ಭದ್ರಾವತಿ ಒಟ್ಟು:–	80.00	4.20	4.20	61.41	
		ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು:–	883.00	19.20	1920	1019.81	

II	ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್.–12						
1	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆನಂದಪುರ ಬಟ್ಟೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅರತಾಳು ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	25.00	2.15	2.15	27.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಮ್ಮಡಿಹಳ್ಳಿ–ಕೋಡಿ–ರಾಮನಗಡ್ಡೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	64.50	5.00	5.00	51.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎನ್.ಹೆಚ್–206 ರಿಂದ ಹೊನ್ನವಿಲೆ, ಬಿದಿರೆ, ಯಲವಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಸಕ್ಕರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	68.50	5.20	5.20	63.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎನ್.ಹೆಚ್–13 ರ ಹೊಸಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೊಸಕೊಪ್ಪ ತಟ್ಟಿಕೆರೆ ಮೂಲಕ ಎನ್.ಹೆಚ್–13 ರ ಗಾಜನೂರು ಹತ್ತಿರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	55.50	4.30	4.30	56.02	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

6	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುರುಪುರ – ಹೊಸೂಡಿ ಫಾರಂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಫೇಸ್–1)	75.00	6.00	6.00	66.03	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಟಿ.ಹೆಚ್.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೊಸರಳ್ಳಿ ತಾಸ್ಕೆಂಟ್ ನಗರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಾವಿನಕೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	68.00	5.00	5.00	64.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಿಂಕ್ ಲೈನ್‌ನಿಂದ ವೀರಾಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	48.00	3.60	3.60	46.92	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಡುಮಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಧ್ರಿಹಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೈದರಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ 5.70 ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	83.60	5.70	5.70	86.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

10	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆ.ಕೆ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಎಮ್ಮೆಹಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	69.00	5.00	5.00	72.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		ಭದ್ರಾವತಿ ಒಟ್ಟು:-	268.60	19.30	19.30	270.02	
		ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್-12 ಒಟ್ಟು:-	617.10	46.60	46.60	580.52	
		2007-08 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಒಟ್ಟು	1151.50	42.30	42.30	1268.90	
		2007-08 ಭದ್ರಾವತಿ ಒಟ್ಟು:-	348.60	23.50	23.50	331.43	
		2007-08 ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ:-	1500.10	65.80	65.80	1600.33	

ಶ್ರೀ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕೆ.ಜಿ. (ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ) ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಇ ಅವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 395 ಕ್ಕೆ ಕರಡು ಉತ್ತರಗಳು

ಅನುಬಂಧ-1

(2008-09)

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರಮ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಇಲ್ಲಿಯ	ಷರಾ

ಸಂಖ್ಯೆ			ಮೊತ್ತ	ಉದ್ದೇಶಿತ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ	ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ	ವರೆಗಿನ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	
1	2	3	4	5	6	7	8
		5054 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ					
1	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಜೋರಡಿ–ಕಲ್ಮನೆ–ಹಿತ್ಲ–ಈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ 30/59)	200.00	4.00	4.00	173.21	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಬಿಲ್ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ನ್ಯಾಮತಿ–ಬೂದಿಗೆರೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 11.00 ರಿಂದ 16.60 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ 30/60)	90.00	5.60	5.60	102.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
		ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಒಟ್ಟು:–	290.00	9.60	9.60	275.32	

II		5054-03-337-0-02-172 ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ					
1	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ರೈಲ್ವೆ ಕಾಂಪೌಂಡಿನಿಂದ ಸವಳಂಗ ರಸ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ, ಪೊಲೀಸ್ ಚೌಕಿ, ರಾ.ಹೆ. 206, ಗೋಪಾಳ ಗೌಡ ಬಡಾವಣೆ, ಗೋಪಿಶೆಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾ,ಹೆ-13 ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.85 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ 23/2)	150.00	0.85	0.50	3.75	0.35 ಕಿ.ಮೀ. ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಆಯನೂರು-ಸಿರಿಗೆರೆ-ಹಣಗೆರೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 12 ರಿಂದ 19 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ	400.00	4.50		3.50	ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಂ.ಎಂ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

		ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 14.50 ರಿಂದ 19.00 ಕಿ.ಮೀ(ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ 23/3)					
3	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ರೈಲ್ವೆ ಕಾಂಪೌಂಡಿನಿಂದ ಸವಳಂಗ ರಸ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ, ಪೊಲೀಸ್ ಚೌಕಿ, ರಾ.ಹೆ. 206, ಗೋಪಾಳ ಗೌಡ ಬಡಾವಣೆ, ಗೋಪಿಶೆಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾ.ಹೆ–13ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 6.05 ರಿಂದ 9.50 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ 23/5)	410.00	3.45	2.00	327.85	2.00 ಕಿ.ಮೀ. ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದ್ದು, 1.45 ಕಿ.ಮೀ. ಎಸ್.ಡಿ.ಬಿ.ಸಿ. ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ. ಬಲಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎಂ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

4	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಕಾಚಿನಕಟ್ಟೆ–ಉಂಬ್ಳೆಬೈಲು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ 23/6)	250.00	6.00	6.00	1.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ–ಮತ್ತೂರು–ಕುಸ್ಕೂರು–ಕಡೆಕಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಿ.ಮೀ. 5.00 ರಿಂದ 8.00	200.00	3.00		50.49	ಜೆ.ಎಸ್.ಬಿ ಮತ್ತು ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಂ.ಎಂ. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
6	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ–ರಾಮನಗರ ರಸ್ತೆಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಪಟ್ಟಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ 24/8)	250.00	1.85	1.25	98.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
7	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಹೊಸಪೇಟೆ–ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ.–25) ಎಲ್.ಸಿ.–48	300.00	0.35		126.28	ಏಜೆನ್ಸಿ ನಿಗಧಿಯಾಗಿದ್ದು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕಾಗಿ

		ರಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗೆ ಬದಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ					6(1) ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
		ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಒಟ್ಟು:-	1960.00	20.00	9.75	611.41	
8	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ-ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಯಿಂದ 16.40 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ 29/53)	250.00	5.20	2.70	171.13	2.70 ಕಿ.ಮೀ. ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
9	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ॥ ಕೂಡ್ಲಿಗೆರೆ-ಕಮ್ಮರ್‌ಗಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅರತೊಳಲು ಕೈಮರದಿಂದ ಆನವೇರಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ 29/54)	150.00	1.90	1.90	143.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ.

10	ಭದ್ರಾವತಿ	ಮಲ್ಪೆ–ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ರಾ.ಹೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ॥ ಗಡಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (172.70 ರಿಂದ 177.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ) (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ 29/55)	500.00	5.00	2.00	234.59	ಸಿ.ಡಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
11	ಭದ್ರಾವತಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ–ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 338.10 ರಿಂದ 344.00 ಕಿ.ಮಿವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಬಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ 30/56)	500.00	4.90	1.30	234.44	3.00 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಬಿ.ಎಂ. ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ. 1.30 ಕಿ.ಮೀ. ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
12	ಭದ್ರಾವತಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ–ಬಿಳಿಗಿರಿ	500.00	5.00		331.86	4.00

		ರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 344.00 ರಿಂದ 351.00 ಕಿ.ಮಿವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಬಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ. 30/57)					ಕಿ.ಮೀ.ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ.ಮುಗಿದಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಪ್ರೋಫೈಲ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
13	ಭದ್ರಾವತಿ	ತುಮಕೂರು-ಹೊನ್ನಾವರ ರಸ್ತೆಯ 0.00 ಯಿಂದ 5.20 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 6.20 ರಿಂದ 9.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ 30/58)	450.00	4.00	4.00	423.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		ಭದ್ರಾವತಿ ಒಟ್ಟು:-	2350.00	26.00	11.90	1538.84	
		ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಒಟ್ಟು:-	4310.00	46.00	21.65	2150.25	

III		5054 – ಸಿ.ಆರ್.ಎಫ್					
1	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾ॥ ಆಯನೂರು–ಮಾಳೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 19.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	2.00	2.00	94.83	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
		ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಒಟ್ಟು	100.00	2.00	2.00	94.83	
2	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ॥ ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು – ಅನವೇರಿರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 4.60 ರಿಂದ 12.20ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	4.00	4.00	95.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		ಭದ್ರಾವತಿ ಒಟ್ಟು:–	100.00	4.00	4.00	95.47	
		ಸಿ.ಆರ್.ಎಫ್. ಒಟ್ಟು:–	200.00	6.00	6.00	190.30	
IV	ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್. – 13						

1	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾ॥ ಮಂಜರಿಕೊಪ್ಪ – ಮಲೆಶಂಕರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	35.00	2.25		44.42	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಂಡೂರು–ಕೊರಗಿ– ಕೆಂಚನಾಳು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	57.00	3.80	3.80	57.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಾಗನೂರು ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಮಲ್ಕೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	59.00	3.80	3.80	63.62	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎನ್.ಹೆಚ್–13 ರ ಹೊಸಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೊಸಕೊಪ್ಪ ತಟ್ಟೆಕೆರೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎನ್.ಹೆಚ್–	24.50	1.55	1.55	39.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

		13ರ ಗಾಜನೂರಿನ ಹತ್ತಿರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಪೇಸ್-2)					
5	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎನ್.ಹೆಚ್-206 ರಿಂದ ದುಮ್ಮಳ್ಳಿ ಸೊಗಾನೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	74.00	5.00	5.00	72.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಒಟ್ಟು:-	249.50	16.40	14.15	277.54	
6	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾವಿನಕೆರೆ ಕಾಲೋನಿಯ ಹಡ್ಲಿಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	20.00	1.50	1.50	23.51	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿರಿಯೂರು - ಸಿರಿಯೂರು ತ್ಯಾಂಡ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	20.00	1.30	1.30	22.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

8	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿದ್ದಾಪುರ – ಹಳೇ ನಂಜಾಪುರ – ನಂಜಾಪುರ ಎ.ಕೆ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	40.00	2.00	1.60	25.63	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
9	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬುಳ್ಳಾಪುರ ನಂಜ್ಞಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	39.00	2.00	2.00	52.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಬಿಲೆ ಬಸವಾಪುರ ಪದ್ದೆಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	40.00	2.70	2.70	32.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭದ್ರಾವತಿ – ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರಿನಿಂದ ತಳ್ಳಿಕಟ್ಟೆ ಕುಮ್ರಿ	60.00	4.20	4.20	41.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

		ನಾರಾಯಣಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎಸ್.ಹೆಚ್-115 ಕೂಡ್ಲಿಗೆರೆ-ಕಮ್ಮಾರಘಟ್ಟ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ					
12	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಹೆಚ್.-116 ಭದ್ರಾವತಿ-ಶಿವನಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಚಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎಸ್.ಹೆಚ್.-65ರ ಎಂ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	89.00	4.70		45.43	ಸರ್‌ಪೇಸ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
		ಭದ್ರಾವತಿ ಒಟ್ಟು:-	308.00	18.40	13.30	244.31	
		ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್.13 ಒಟ್ಟು:-	557.50	34.80	27.45	521.85	
		2008-09 ಶಿವಮೊಗ್ಗ	2599.50	48.00	35.50	1259.10	

		ಒಟ್ಟು:-					
		2008-09 ಭದ್ರಾವತಿ ಒಟ್ಟು:-	2758.00	48.40	29.20	1878.62	
		2008-09 ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ:-	5357.50	96.40	64.70	3137.72	

ಶ್ರೀ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕೆ.ಜಿ. (ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ) ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಅವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 395 ಕ್ಕೆ ಕರಡು ಉತ್ತರಗಳು

ಅನುಬಂಧ-1

(2009-10)

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ		ಇಲ್ಲಿಯ ವರೆಗಿನ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ
				ಉದ್ದೇಶಿತ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ	ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ		

1	2	3	4	5	6	7	8
I		5054-03-337-0-02-172 ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ					
1	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಮಾಣ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪು/ಕ್ರ.ಸಂ 23/1)	1800.00	4.25		100.90	ಕಿ.ಮೀ. 326.00 ಯಿಂದ 326.80 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗೆತ ಮತ್ತು ಏರಿ ನಿಮಾಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ಪರಿಮಿತಿಯ ಬಿ.ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪೇವ್‌ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದು. (203.80 ರಿಂದ 206.40 ಕಿ.ಮೀ (ಚೈ. 1.00 ರಿಂದ 1.60) (ಭಾಗ-2)	1590.00	0.60			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾ॥ ಹೊಸಪೇಟೆ-	200.00	6.06		1.85	ಕಾಮಗಾರಿ

0-242-67

		ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಿ.ಮೀ. 173.36 ರಿಂದ 194.46ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಿಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕ್ (ಶಿವಮೊಗ್ಗ–ಹೊಸಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ) ಎಸ್.ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆ 148ರ ಕಿ.ಮೀ. 57.00 ರಿಂದ 63.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)					ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
4	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾ॥ ಆಯನೂರು – ಮಾಳೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಸರಪಳಿ 7.00 ರಿಂದ 15.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ	125.00	1.50			ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
5	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ 100 ಅಡಿ	1000.00	0.40			ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ

		ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ರೈಲ್ವೆ ಕಾಂಪೌಂಡಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.					ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.
6	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ನೆಹರೂ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	800.00	0.825			ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
7	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಶಂಕರಮಠ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	900.00	0.80			ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
8	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ–13 ರಿಂದ ರಾಹೆ–57, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಟಾಕೀಸ್, ಪೋಲಿಸ್ ಚೌಕಿ, ಅರಣ್ಯ	150.00	2.60			ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.

		ಇಲಾಖೆ ಕಛೇರಿ, ಗೋಪಾಲಗೌಡ ಬಡಾವಣೆ ಮೂಲಕ ರೈಲ್ವೇ ಕಾಪೌಂಡ್‌ಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸೆ.6.90 ರಿಂದ 9.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ)					
9	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲಗೇರಿ – ಹುಲಿಕಲ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ: 2.05 ರಿಂದ 9.50 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ	150.00	2.45			ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
10	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ – ಹಿರೇಕೆರೂರು ರಸ್ತೆ ರಾಹೆ – 148 ರ ಚೈ. 53.00 ರಿಂದ 60.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ	350.00	7.00			ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಪಡಿಸುವುದು.					
11	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಸ್.ಹೆಚ್.–148 ಕಿ.ಮೀ. 62.00 ರಿಂದ 69.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	200.00	7.00			ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
		ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಒಟ್ಟು:–	7265.00	33.49		102.7ರ	
12	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೂಡ್ಲಿಗೆರೆ – ಕಮ್ಮರಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ರಾ.ಹೆ.–115ರ ಚೈ. 11.50 ರಿಂದ 16.50 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಪಡಿಸುವುದು. (ಸರಪಳಿ 10.80 ರಿಂದ 14.80 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ)	300.00	4.00			ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
13	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎನ್.ಹೆಚ್.–13 ರಿಂದ ತಡಸ	150.00	2.00			ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಕ

		ದೋಣಭಫಟ್ಟ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಟಿ.ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಚೈನೇಜ್ 12.40 ರಿಂದ 23.80 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ					ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
14	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಗಲಕೋಟೆ –ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ರಾ.ಹೆ–57 ರ ಚೈ. 347.70 ರಿಂದ 351.70 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣಪಡಿಸುವುದು.	500.00	4.00			ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
		ಭದ್ರಾವತಿ ಒಟ್ಟು:–	950.00	10.00			

		ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಒಟ್ಟು:-	8215.00	43.49		102.75	
II		ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ. ಇತರೆ ರಸ್ತೆ					
1	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ 21ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಬೇಡರ ಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	17.56	1.50	1.50	15.71	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಒಟ್ಟು:-	17.56	1.50	1.50	15.71	
2	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ಡಾ॥ ಸಿದ್ಲಿಪುರ ಎ.ಕೆ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.00	0.50	0.50	1.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ॥ ಡಣಾಕಪುರ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.50	0.80	0.80	4.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ॥ ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು ಎ.ಕೆ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.50	0.40	0.40	2.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ॥ ಕೆರೆಬೀರನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ	2.00	0.40	0.40	1.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ					
6	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ॥ ಹುಲಿಮಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	0.50	0.50	2.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ॥ ಅರಳಿಕೊಪ್ಪ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಎಡಭಾಗದ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	4.95	0.90	0.90	4.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ॥ ಅರಳಿಕೊಪ್ಪ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಬಲಭಾಗದ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	4.95	0.80	0.80	4.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ॥ ಸಿರಿಯೂರು ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಬಲಭಾಗದ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	4.95	1.00	1.00	4.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ॥ ಸಿರಿಯೂರು ಕ್ಯಾಂಪ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.95	0.90	0.90	4.92	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ॥ ತಳ್ಳಿಕಟ್ಟೆ ಹರಿಜನ	4.95	0.80	0.80	4.93	ಕಾಮಗಾರಿ

		ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ					ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ॥ ತಳ್ಳಿಕಟ್ಟೆ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2.53	1.00	1.00	2.52	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
13	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ॥ ತಳ್ಳಿಕಟ್ಟೆ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	4.95	1.00	1.00	4.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		ಭದ್ರಾವತಿ ಒಟ್ಟು:-	46.23	9.00	9.00	46.02	
		ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ. ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಒಟ್ಟು:-	63.79	10.50	10.50	61.73	
III		ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ. ನಬಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ					
1	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾ॥ ಹೊಳಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	22.00	2.00	2.00	2.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾ॥ ಬೂದಿಗೆರೆ	12.18	1.00	1.00	11.79	ಕಾಮಗಾರಿ

		ಗ್ರಾಮ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.					ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ 21ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	15.39	1.20	1.20	14.62	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾ॥ ಹಾಯ್‌ಹೋಳೆ ಭೋವಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	25.00	2.00	2.00	21.81	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಒಟ್ಟು:-	74.57	6.20	6.20	68.33	
5	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ॥ ತಡಸ ದೋಣಭಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.95	0.40	0.40	4.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ॥ ಹಾಪಿಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.95	0.30	0.30	4.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ॥ ಹುಲಿಯೂರು – ರಾಮನಕೊಪ್ಪ ಹರಿಜನ	4.95	1.00	1.00	4.91	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

		ಕಾಲೋನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ					
8	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ॥ ಹುಲಿಯೂರು – ರಾಮನಕೊಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	4.95	0.70	0.70	4.91	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ॥ ಬಾರಂದೂರು ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಎಡಭಾಗ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	4.95	1.00	1.00	4.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ॥ ಬಾರಂದೂರು ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಭಾಗ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	3.49	0.70	0.70	3.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		ಭದ್ರಾವತಿ ಒಟ್ಟು:–	28.24	4.10	4.10	28.14	
		ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ. ನಬಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ	102.81	10.30	10.30	96.47	

		ಒಟ್ಟು:-					
III		ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ – ಇತರೆ ರಸ್ತೆ					
1	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾ॥ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಕುಂಬಾರ ಗುಂಡಿ ಮಂಜುನಾಥ ಟಾಕೀಸ್ ಹಿಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 22)	2.58	0.20	0.20	2.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಒಟ್ಟು:-	2.58	0.20	0.20	2.48	
2	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ॥ ಹೊಳೆಬೈರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.00	0.40	0.40	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ॥ ಅರಹತೊಳಲು ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.00	0.40	0.40	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ॥ ಯಡೇಹಳ್ಳಿ	2.00	0.40	0.40	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ

		ಕ್ಯಾಂಪ್ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ					ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ॥ ಸಿಂಗನ ಮನೆ (ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪ್) ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.27	0.20	0.20	2.27	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		ಭದ್ರಾವತಿ ಒಟ್ಟು:-	8.27	1.40	1.40	8.27	
		ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ – ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಒಟ್ಟು:-	10.85	1.60	1.60	10.75	
III		ಟಿ.ಎಸ್.ಡಪಿ ನಬಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ					
1	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾ॥ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಕುಂಬಾರ ಗುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ವಾರ್ಡ್ ನಂ–22)	2.79	0.06	0.06	2.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ॥ ಅತ್ತಿಗುಂದ ಎ.ಕೆ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.47	0.11	0.11	2.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

3	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ॥ ಡಿ.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಡೆಕ್ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ	3.23			3.22	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ॥ ಸೈದರಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ರಂಗನಾಥಪುರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಎದುರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	4.00	0.30	0.30	3.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		ಭದ್ರಾವತಿ ಒಟ್ಟು:-	9.70	0.41	0.41	9.66	
		ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ - ನಬಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ ಒಟ್ಟು:-	12.49	0.47	0.47	12.15	
IV		5054 ಸುವರ್ಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ					
1	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾ॥ ಮತ್ತೂರು-ಕುಸ್ಕೂರು-ಕಡೇಕಲ್ ರಸ್ತೆ	104.16	5.00		2.24	ಜೆಲ್ಲೆ ಬಿಚಾವಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

		ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 0.5 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ)					
2	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಹೊಳಲೂರು-ಕೊಮ್ಮನಾಳು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ. ಯಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ)	104.16	4.00		44.97	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
		ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಒಟ್ಟು:-	208.32	9.00		47.21	
3	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ॥ ಮೀನಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಂ, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ, ದೇವರನರಸೀಪುರ ಮುಖಾಂತರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	60.00	2.60		12.41	ಸಿ.ಡಿ. ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ್ದಿದ್ದು, ಗ್ರೇಡ್-2 ಜೆಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

4	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ॥ ಶಿವನಿ ರಸ್ತೆ 0.00 ಯಿಂದ 2.60 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಅಂತರಗಂಗೆ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	44.16	2.60	2.60	45.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		ಭದ್ರಾವತಿ ಒಟ್ಟು	104.16	5.20	2.60	57.51	
		5054 ಸುವರ್ಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಟ್ಟು:-	312.48	14.20	2.60	104.72	
V		ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್. – 14					
1	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾ॥ ಶಿವಮೊಗ್ಗ-ಹೊಸಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬುಳ್ಳಾಪುರದಿಂದ ಕ್ಯಾತನಕೊಪ್ಪ ಮುಖಾಂತರ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಗವಿಗುಡ್ಡ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (3ನೇ ಹಂತ)	100.00	3.30		78.45	ಮೆಟಲಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
		ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಒಟ್ಟು:-	100.00	3.30		78.45	

2	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ ಕೂಡ್ಲಿಗೆರೆ–ಕಮ್ಮಾರಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎನ್.ಹೆಚ್.–13ನ್ನು ತಟ್ಟೆ ಹಳ್ಳಿ – ಡಿ.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ–ಚಂದನಕರೆ–ಎಡೆಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಹಂತ–1)	44.00	1.50		13.44	ಮೆಟಲಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ॥ ವೀರಾಪುರದಿಂದ ಗುಡ್ಡದ ನೇರಲೆಕೆರೆಗೆ ಸಂಜೀವನಗರ ಮುಖಾಂತರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	80.00	3.50		0.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
		ಭದ್ರಾವತಿ ಒಟ್ಟು:–	124.00	5.00		13.64	
		ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್. –14 ಒಟ್ಟು:–	224.00	8.30		92.09	
VI		ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್ – 15					
1	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾ॥ ಅಯನೂರು–	65.00	3.00			ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು

		ಮಾಳೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲೆಶಂಕರ ದೇವಸ್ಥಾನ ವರೆಗೆ (0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ.) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ					ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
		ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಒಟ್ಟು:-	65.00	3.00			
2	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ॥ ಕಲ್ಲಜ್ಜನಾಳ್ – ಹನುಮಂತಪುರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	57.00	1.90		0.32	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ .
3	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ॥ ಎಂ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯ ರಂಗಪ್ಪ ವೃತ್ತದಿಂದ ದೇವರಹಳ್ಳಿ, ಕಾಚಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೋಮರಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	85.00	2.80			ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
		ಭದ್ರಾವತಿ ಒಟ್ಟು:-	142.00	4.70		0.32	
		ಆರ್.ಐಡಿಎಫ್–15 ಒಟ್ಟು:-	207.00	7.70		0.32	
		2009–10 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಒಟ್ಟು:-	7735.82	56.75	7.96	317.42	

		2009–10 ಭದ್ರಾವತಿ ಒಟ್ಟು:–	1412.60	39.81	17.51	163.56	
		2009–10 ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ:–	9148.42	96.56	25.47	480.98	